

UBND TỈNH KON TUM
CÔNG TY TNHH MỘT TV
LÂM NGHIỆP NGỌC HỒI
Số: 81 /QĐ-CTy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngọc Hôi, ngày 30 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án : Trồng rừng thay thế năm 2025 Công ty TNNH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hôi

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MỘT TV LÂM NGHIỆP NGỌC HỒI

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH 15, ngày 23 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ và đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định các biện pháp lâm sinh; Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT, ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD, ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD, ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật về Lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 03/VBHN-BNNPTNT ngày 15 tháng 01 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về các biện pháp lâm sinh, hợp nhất các Thông tư: Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định các biện pháp lâm sinh. Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018; Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 15 tháng 01 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh, hợp nhất các Thông tư: Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT, ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh; Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp; Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 05/VBHN-BNNPTNT ngày 21 tháng 01 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, hợp nhất các Thông tư: Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp; Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của UBND Tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hồi;

Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chỉ tiêu kế hoạch và kinh phí thực hiện trồng rừng thay thế năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, về việc Phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-Cty ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán trồng rừng thay thế năm 2025 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi,

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH Một TV Lâm nghiệp Ngọc Hồi tại văn bản số 22/TT-CTy ngày 30 tháng 06 năm 2025 về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trồng rừng thay thế năm 2025 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trồng rừng thay thế năm 2025 Công ty TNHH Một TV Lâm nghiệp Ngọc Hồi với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- KSV;
- Lưu: KH; VT.

[Signature]

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Thanh Vũ

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Trồng rừng thay thế năm 2025 Công ty TNHH Một TV Lâm nghiệp Ngọc Hồi.

(Kèm theo Quyết định số 81/QĐ-CTy ngày 30 tháng 06 năm 2025 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu			
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu											
I	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi		Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng năm 2025	1.737.218.278	Nguồn tiền trồng rừng thay thế do các chủ dự án nộp về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum	Chỉ định thầu rút gọn	/	Quý 2 năm 2025	Hợp đồng trọn gói	180 ngày				
1		Xây lắp	Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng năm thứ nhất	883.813.512		Chỉ định thầu rút gọn						Năm 2026	Hợp đồng trọn gói	12 tháng
2		Xây lắp	Chăm sóc, bảo vệ rừng trồng năm thứ 2	382.854.354		Chỉ định thầu rút gọn						Năm 2027	Hợp đồng trọn gói	12 tháng
		Xây lắp	Chăm sóc, bảo vệ rừng trồng năm thứ 3	379.049.906		Chỉ định thầu rút gọn						Năm 2028	Hợp đồng trọn gói	12 tháng
		Xây lắp	Chăm sóc, bảo vệ rừng trồng năm thứ 4	91.500.506		Chỉ định thầu rút gọn								
II	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi	Tư vấn	Giám sát thi công công trình trồng rừng thay thế năm 2025	45.132.931	Nguồn tiền trồng rừng thay thế do các chủ dự án nộp về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum	Chỉ định thầu rút gọn								
1		Tư vấn	Giám sát Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng năm thứ nhất	22.961.475		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2 năm 2025	Hợp đồng trọn gói	180 ngày					
2		Tư vấn	Giám sát chăm sóc và bảo vệ rừng trồng năm thứ 2	9.946.556		Chỉ định thầu rút gọn	Năm 2026	Hợp đồng trọn gói	12 tháng					
3		Tư vấn	Giám sát chăm sóc và bảo vệ rừng trồng năm thứ 3	9.847.717		Chỉ định thầu rút gọn	Năm 2027	Hợp đồng trọn gói	12 tháng					
4		Tư vấn	Giám sát chăm sóc và bảo vệ rừng trồng năm thứ 4	2.377.183		Chỉ định thầu rút gọn	Năm 2028	Hợp đồng trọn gói	12 tháng					
Tổng giá gói thầu				1.782.351.209										

12